关于印发《市属国企公共建筑节能改造

工作方案》的通知
各直管企业：

根据市政府的节能工作部署和市住房建设局近发的《实施<深圳市公共建筑节能改造重点城市建设工作方案>指引》（深建能[2012]169号），在2013年10月31日前市属国企系统要完成折算面积不少于50万平方米的社会公共建筑节能改造任务。为圆满完成工作任务，结合市国资委11月14日节能工作会议安排，市国资委制定了《市属国企公共建筑节能改造工作方案》，请各企业按照“指引”及“工作方案”明确的工作职责、工作进度和时间要求认真组织落实。
市投资控股公司作为本次社会公共建筑节能改造的共同责任单位，要全面统筹组织好本系统全部企业社会公共建筑的改造工作。已签署改造协议的，要抓紧推进。 
本次建筑节能改造，是指市属国企利用国有资本投资建设的社会公共建筑。主要包括直管企业及下属企业的全部行政办公楼、商业性办公楼、商业建筑（如宾馆、饭店、商场等）、服务业建筑、体育文化艺术建筑、教育科研建筑、城市交通设施建筑物，以及投控系统、深业集团等企业拥有的产业园区、工业园区、保税区等各类园区内的社会公共建筑，投控受托管理的文体场馆、展览馆等。
附件：
《市属国企公共建筑节能改造工作方案》。
二Ｏ一三年元月四日

市属国企公共建筑节能改造工作方案
近期，市住房和建设局按照市政府部署正式出台了《实施<深圳市公共建筑节能改造重点城市建设工作方案>指引》（深建能[2012]169号，见附件1），其中给市属国企下达了折算面积不少于50万平方米的建筑节能改造考核任务。为切实完成市政府下达的公共建筑节能改造任务，落实许勤市长年初提出的“市属国企的办公楼、建筑物要率先把推广合同能源管理作为专项工作来抓，要将节能减排作为国企考核的刚性指标”的指示要求，结合市国资委11月14日节能工作会议的工作部署，制定本工作方案。

一、建筑节能改造范围及任务

1、本方案所称市属国企公共建筑，是指市属国企利用国有资本投资建设的社会公共建筑。主要包括直管企业及下属企业的全部行政办公楼、商业性办公楼、商业建筑（如宾馆、饭店、商场等）、服务业建筑、体育文化艺术建筑、教育科研建筑、城市交通设施建筑物，以及投控系统、深业集团等企业拥有的产业园区、工业园区、保税区等各类园区内的社会公共建筑，投控受托管理的文体场馆、展览馆等。
2、凡属市属国企于2009年9月1日以前竣工的社会公共建筑，目前仍属企业自有物业的，均必须全部纳入本次建筑节能改造。属于市属物业管理公司管理的其他社会公共建筑，要积极创造条件进行改造。

3、市政府要求市属国企系统必须在2013年10月31日前完成折算面积不少于50万平方米的社会公共建筑节能改造任务，并将工作任务纳入了节能目标责任评价考核指标。

4、2012年1月1日以来实施建筑节能改造的，均可折算计入此次改造工作量。
二、建筑节能改造面积计算

社会公共建筑节能改造的完成量按折算面积计算，折算面积的计算方法如下：

折算面积=建筑面积×折算系数，
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三、节能改造模式和节能服务企业的选择及财政补助

本次社会公共建筑节能改造，市政府将对符合条件的改造项目将给予财政补助。具体由市住房和建设局、市财政委审查后，将对同时符合以下三项条件的给予财政专项资金补助。

1、节能改造优先采用合同能源管理模式。

2、节能服务企业必须是在深圳注册或在深圳设有长期服务机构的企业（须提供近三年度纳税证明），且要符合以下条件之一：（1）机电设备安装工程专业承包三级资质及以上；（2）建筑智能化工程专业承包资质三级及以上；（3）国家发展改革委员会备案的节能服务公司；（4）广东省经济和信息化委员会备案的节能技术服务单位。节能改造企业应负责编制《节能改造方案》、预期节能效果测算、项目投资、项目策划、安全施工、验收后日常运行管理等。

3、改造后综合节能率必须达到原建筑整体能耗的10%以上（含10%）。其中，高于20%及以上，补助标准为42元/平方米（折算面积）；低于10%不享受补助。计算方式详见《指引》第十五条。补助对象为实施公共建筑节能项目改造的投资单位，且由项目改造投资单位按深建能[2012]169号规定的程序申报。本次建筑节能改造财政补助，不得重复享受，且必须专款专用。
为确保节能改造项目的高质高效安全实施，并力争获得财政支持减少企业投入，各企业应认真按照市住房和建设局的规定，积极采取合同能源管理模式，并选择好优质节能服务企业。
四、工作职责

1、按照市政府的部署，市国资委和市投资控股公司是本次市属国企系统社会公共建筑节能改造的共同责任单位。

2、市国资委负责市属国企的建筑节能改造的组织统筹、任务分解、监督指导、咨询服务、改造项目申报、协助项目验收、协助监督财政补助资金使用、工作经验的交流推广等。同时，将本次建筑节能改造工作纳入各直管企业2013年度企业经营责任书进行考核，考核结果与直管企业负责人薪酬挂钩。对改造工作开展不力未按要求完成任务的，将予以通报。

3、市投资控股公司负责摸底排查、统筹组织其系统内各企业的全部社会公共建筑的节能改造工作，特别是《深圳市公共建筑节能改造重点城市建设工作方案》（深建节能[2012]107号）中已列明的社会公共建筑（宾馆饭店、艺术文化馆、体育馆、展览馆等）必须全面按期实施并完成节能改造。其系统内各企业的项目改造由市投资控股公司按相关规定统一申报。

4、其他直管企业全面负责组织实施各自系统内全部社会公共建筑的节能改造工作，并按相关规定统一申报。

5、各直管企业应积极配合此次建筑节能改造的牵头单位市住房和建设局、项目管理工作单位市建设科技促进中心、财政补助资金拨付单位市财政委的相关工作。

6、各直管企业应按本工作方案的时间要求，及时向市国资委呈报相关工作进度，及时反馈相关工作信息；并积极配合市政府相关节能工作部门的工作。

五、工作步骤与时间安排

1、2013年1月25日前，各直管企业应全面完成本系统内全部社会公共建筑用能状况、节能工作情况的摸底排查汇总工作，并按要求填写《建筑节能改造评估摸底排查表》报市国资委。凡符合节能改造条件的社会公共建筑，都要按照市政府的要求，优先推行合同能源管理实施节能改造；因客观原因确实不能或不必实施改造的，也应逐一书面说明原因（市国资委将组织复查）。同时，各企业要着手研究编制节能改造工作计划。

2、2013年2月20日前，市国资委汇总确认后，下达节能改造工作任务。

3、2013年3月20日前，各直管企业将编制完成的《节能改造工作计划》报市国资委综合规划处。《节能改造工作计划》主要内容应包括：明确分管领导、责任部门及联系人、项目名称、改造模式、选择的节能服务企业名称及是否符合规定的资质条件、实施步骤、节能改造主要措施、预计改造完成时间、预计改造后能达到的节能率、监督考核机制等。直管企业此前已呈报的《节能改造工作计划》如与本次要求不相符的，请补充完善后再报。

4、2013年3月31日前，按照市住房和建设局的要求，完成项目改造合同签订。

5、2013年4月30日前，按照市住房和建设局的要求，向该局报送工作进度计划及《节能改造方案》。

6、《节能改造方案》经市住房和建设局组织审查通过后，2013年6月30日前，向市国资委申报公共节能改造项目。经审核后，报市建设科技促进中心公示。

7、2013年9月15日前，按照市住房和建设局的要求，完成项目施工。

8、2013年10月31日前，完成项目形式验收。

9、形式验收完成后，由市建设科技促进中心组织能效测评机构进行能效测评，并出具《节能改造能效测评报告》，一年后再出具《节能改造能效测评后评估报告》。

六、工作要求

本次社会公共建筑节能改造工作任务重、要求高、时间紧，为此，各直管企业必须高度重视、认真规划、统筹组织、从严要求、全力推进。

1、各企业要认真贯彻落实市政府的节能工作部署和市领导的指示要求，按照市住房建设局出台的《深圳市公共建筑节能改造重点城市建设工作方案》和《实施<深圳市公共建筑节能改造重点城市建设工作方案>指引》两个文件的工作内容和工作要求，结合市国资委11月14日节能工作会议的工作部署和《关于印发市属国企进一步推进节能减排工作方案的通知》的工作要求，认真组织、精心策划、扎实推进各项节能工作，高质高效按期完成建筑节能改造任务。

2、各企业要切实加强建筑节能改造工作的组织领导。各企业的主要负责人是企业本次建筑节能改造工作的第一责任人，要督导分管领导和责任部门健全工作机构、完善工作机制、建立工作责任制，加强工作考核。各企业要严格按照既定时间进度要求，切实做好摸底排查、方案制定、项目选择和申报、施工进度掌控及安全施工等工作。

3、市国资委相关职能处室要全力做好统筹协调、指导监督和考核工作；要加强与政府主管部门的工作沟通，协助企业申报节能改造专项资金和节能改造验收工作；要积极宣传推广企业好的经验和做法。

附件：1、市住房和建设局《实施<深圳市公共建筑节能改造重点城市建设工作方案>指引》；
2、《社会公共建筑节能改造评估摸底排查表》。
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